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UAV201: gevaarlijke voorwerpen, '
onderaanneming, termijn en prijs
Op 30 januari 2012 zijn de UAV 2012
in de Staatscourant gepubliceerd.
Vanaf nu kunnen dus, als partijen dit
willen, op nieuwe bouwcontracten de
UAV 2012 van toepassing worden
verklaard. Wat is er veranderd ten
opzichte van de vorige versie, de UAV
1989?

In de VAY2012is een meldplicht
opgenomen voor de aannemer
Indien hij bij de uitvoering van het
werk schadelijke voorwerpen of stof-
fen tegenkomt: paragraaf16a VAY
2012.Deze meldplicht kent de VAY
1989niet. Paragraaf 16aVAY2012
verplicht de aannemer ook om de
nodige veiligheidsmaatregelen te
treffen.
Beide verplichtingen gelden zowel
in het geval het bestek melding
maaktvan deze schadelijke
voorwerpen of stoffen als in het
geval de aannemer per toeval hierop
stuit. Indien de aannemer zijn
meldplicht schendt, of nalaat de
adequate veiligheidsmaatregelen te
treffen, moet de aannemer - mits
deze tekortkoming hem valt toe te
rekenen - de schade vergoeden die
zijn opdrachtgever daardoor lijdt.
Onder deze schade vallen echter niet
de kosten die de opdrachtgever
sowieso had moeten maken indien
de aannemer wel aan zijn meld-
plicht had voldaan en indien de
aannemer wel veiligheidsmaatrege_
len had getroffen. Paragraaf 6lid 16a
VAY2012bepaaltoverigens nietvoor
.wrens rekening de gevolgen van
gevaarlijke voorwerpen en stoffen
komen. Ofde aannemer in een
concreet geval recht heeft op
bouWtijdverlenging en/of op
bijbetaling, moet aan de hand van
andere paragrafen in de VAY2012

beoordeeld worden (bijvoorbeeld
paragraaf 8lid 5 en 29lid 3 VAY
2012).

Goedkeuring
Volgens paragraaf 6lid 26 VAY1989
mag de aannemer bepaalde
onderdelen van het werk in
onderaanneming laten uitvoeren,
mits de keuze van deze onderdelen
en de daarvoor in te schakelen
onderaannemers door de directie
worden goedgekeurd. In de VAY2012
is hieraan toegevoegd dat de
directie de goedkeuring niet op

" Tekst soms niet
gewijzigd maar

anders gerangschikt

onredelijke gronden mag onthou-
den. De directie moet dus nu een
goede reden hebben om het gebruik
van onderaannemers niet goed te
keuren.

Verlenging
Een andere Wijziging van de VAY
2012ten opzichte van de VAY1989,
waar makkelijk overheen gelezen
zou kunnen Worden omdat de tekst
niet is gewijzigd, is te vinden in
paragraaf8lid 4 en 5 VAY2012.
Doordat de tekst anders is gerang-
schikt, regelt de VAY2012nu dat
voor de gevallen waarin een
aannemer recht heeft op termijnver_
lenging, niet het voorschrift geldt
dat de aannemer tenminste veertien
dagen voor het verstrijken van de
overeengekomen bouwtijd om

bouWtijdverlenging moet verzoe-
ken. Dat voorschrift geldt overigens
nog wel indien de aannemer
gewoon, zonder daar rechr op te
hebben, om bouWtijdverlenging
verzoekt.
Als laatste wijziging wordt de
toevoeging van lid la aan paragraaf
36 van de VAY2012genoemd. Dit
artikellid bepaalt dat de aannemer
in geval van een door de opdracht-
gever gewenste besteksWijziging
slechts aanspraak kan maken op
prijsverhoging als hij de opdracht-
gever tijdig heeft gewezen op de
noodzaak van een daaruit voort-
vloeiende prijsverhoging, tenzij de
opdrachtgever die noodzaak uit
zichzelfhad moeten begrijpen. Dit
geldt VOoralle gevallen waarin de
VAY2012spreekt van "bestekswijzi_
ging", voor alle gevallen waarin de
VAY2012spreekt van "verrekening
als meer en minder werk", en vaar
afwijkingen van andere dan
verrekenbare en geschatte hoeveel-
heden die door de directie worden
voorgeschreven.
Door deze wijziging komt de tekst
van de VAY2012op dit punt
nagenoeg overeen met het dwin-
gendrechtelijke arrikel 7:755 BW,
welk wetsartikel moet bevorderen
dat de opdrachtgever achteraf niet
verrast wordt met allerlei prijsver-
hogingen die hij nier kon bevroe-
den.
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Dit is het tweede en laatste deelover
de wijzingen in de UAV 2012. Het eerste
deel is terug te lezen op:
www.cobouw.nl

http://www.cobouw.nl

